

Ordre du jour

Comité de Pilotage n°17

Mardi 25 janvier 2022, Visio

Membres :

- UT Troyes : Timothée TOURY, Thierry BOULOGNE, Cécile CARNOY GIROUD
- UMONS : Pierre DEHOMBREUX, Lahcen El Hiki
- TU SOFIA : Kiril ANGUELOV
- ISJ : Père HERVE, Patrick THOMAS
- ENSPY : Jean-Jules TEWA
- UCAC-ICAM : Martial ADIANG, Gaëlle NO'OSI

Invitée :

- Paivi HERNESNIEMI, EACEA

Introduction :

Vœux pour la nouvelle année

Rappel de la clôture du projet en septembre 2022 et des priorités de ce début d'année

Ordre du jour :

1 Avancées depuis le dernier copil du 24 novembre 2021

Tour de table de chaque établissement. Quelques faits notables :

- 1^{ère} cérémonie de diplomation à l'ISJ (décembre 2021)
- Réception des rapports d'expertise du conseil scientifique n.3 (décembre 2021)
- Finalisation du livrable WP1B (décembre 2021)
- Préparation de la phase 2 pour l'achat des équipements (janvier 2022)

2 Achat des équipements

Priorité de ce début d'année : relancer les marchés publics (sous forme de MAPA cette fois-ci) et les achats directs au plus tôt

2.1 Situation actuelle

- ENSPY : statuer sur les achats directs, signer l'avenant
- UCAC-ICAM : statuer sur les modalités d'acheminement, signer l'avenant
- ISJ : confirmer le choix des lots qui seront achetés en direct, signer l'avenant
- UTT : documentation prête pour l'UCAC-ICAM et pour l'ENSPY

2.2 Rappel des conditions d'achat des équipements

- Flexibilité apportée par le MAPA
- Transport, TVA et taxes
- Preuve de l'utilisation des équipements sur une durée significative du projet

3 Agenda des prochaines missions

Il reste 9 mois d'ici la clôture du projet, un certain nombre de dates avaient été fixées lors du comité de pilotage à Yaoundé mais il reste quelques échéances à arrêter.

En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, certaines missions ont dû être reportées

3.1 Dates déjà fixées :

Dates	Evènement	Lieu
25 mars	Comité de pilotage n.18 (8 :00 GMT)	Visio
8-13 mai	Semaine des directeurs	Troyes, Bruxelles
16 mai	Comité de pilotage n.19	Troyes
23 juin	Comité de pilotage n.20	Visio
23 septembre	Evènement de clôture du projet	Yaoundé

3.2 Dates à arrêter :

Dates	Evènement	Lieu
	Semaine d'immersion des responsables qualité	Mons
	Session 2 - formation à la didactique	Douala
Mars	Réunion des directeurs n.4	Yaoundé
Janvier – Mai	Rédaction de l'ouvrage d'orientations et de recommandations (1 fois par mois)	En alternance à Yaoundé/Douala
Septembre	Evènement de clôture à Douala ?	Douala

Il reste par ailleurs quelques missions budgétées de l'Europe vers l'Afrique, qui peuvent être réalisées en « sur mesure » en fonction des besoins des établissements camerounais ou « transférées » d'un établissement à l'autre pour faire venir des participants depuis l'Afrique vers l'Europe.

4 Etat d'avancement des livrables

4.1 Passage en revue des tâches restantes pour la rédaction des livrables suivants :

- WP1B – Approche institutionnelle
- WP3 – Démarche qualité
- WP2A – Assemblage des moyens
- WP4 – Ouvrage d'orientations et de recommandations

4.2 Préparation de l'ouvrage d'orientations et de recommandations et de l'évènement de clôture

- Détails pratiques de l'édition du livre
- Organisation de l'évènement de clôture (contenu, durée, lieu, liste des invités, etc)

5 Retours sur les rapports d'expertise

Principales conclusions des experts et suggestions à étudier pour la dernière partie du projet (implication des entreprises, dissémination auprès d'autres établissements, articulation entre les processus d'assurance qualité internes et externes, entre autres)

6 Informations relatives à la collecte des justificatifs administratifs

Il reste un nombre important de justificatifs à collecter, le travail est en cours.

Un agent va être recruté à l'UTT pour une période de 6 mois pour accompagner cette collecte et préparer les éléments qui seront demandés pour l'audit financier.

Chaque établissement sera invité à collaborer activement à ce travail.