



MOSE-FIC
MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS EUROPÉENS
AU BÉNÉFICE DES FORMATIONS D'INGÉNIEURS AU CAMEROUN



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Comité de pilotage N°7
Visioconférence du jeudi 25 avril 2019
Ordre du jour

La visioconférence sera organisée en 2 temps :
11h00 (Heure de Paris) - 13h00, le matin puis 14h30-17h00,
l'après-midi

Membres de droit :

Remi ETOUA, Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé
Jean-Jules TEWA, Marthe BOYOMO, Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé
Martial ADIANG, UCAC-ICAM
Hervé CLARET de FLEURIEU & Patrick THOMAS, Institut Saint Jean
Kiril ANGUELOV & Ludmil STOYANOV, TU Sofia
Pierre DEHOMBREUX, Faculté polytechnique de Mons
Timothée TOURY & Thierry BOULOGNE, UT Troyes

Invités :

Paivi HERNESNIEMI, EACEA - Gay TALL, Expertise France (Ex-PAPESAC) - Prof. Pierre TSAFACK (Université de Buéa) et Aurélien MATHIEU, Gestionnaire du projet ERASMUS+

Début de la réunion à 11h00 (GMT+2)

1. Mots de bienvenue et présentation de l'ordre du jour et Validation du Compte rendu du comité de pilotage n°6 (T. TOURY & T. BOULOGNE – 5 min.)
2. Etat des lieux sur le niveau d'utilisation de la subvention : Constats et conséquences (Thierry BOULOGNE – 20 min)
3. Information sur le rendu du Rapport intermédiaire à mi-parcours (Timothée TOURY (20 min)
 - a. Dimension qualitative : Importance des livrables, des rapports, Respect des échéanciers, Traçabilité
 - b. Visibilité : Diffuser les productions sur le site du projet et sur les sites des écoles
 - c. Impossibilité de demander le versement du 2nd acompte
4. Validation des livrables WP1B, WP1C1 & WP2C2 (Timothée TOURY – 30 min)
à diffuser sur le site www.mosefic.eu
Le Reste à faire :

- En général : Validation de chaque production au niveau des instances des établissements (Production des délibérations)
- WP1B1 : Déclinaison de la méthodologie par diplôme
- WP1B2 : Validation des établissements suite mission février
- WP1C1 : Approche programme
- WP2C2 : Formation par immersion

5. WP1A - Nouveau plan d'action– Etat du livrable final. (UCAC-ICAM – 30min.)

Pause « déjeuner » / Reprise de la réunion à 14h30 (GMT+2)

6. WP1C2 - Structuration de la pédagogie, choix didactiques, contenu des plateformes : Rédaction des compétences générales « RNCP » ; Construction de la structure du cursus et détermination des modalités pédagogiques ; Détermination du contenu des plateformes technologiques polyvalentes (T. TOURY – 30 minutes)

L'action sera validée quand :

- Proposer un organigramme des responsabilités pédagogiques et identifier les référents du dossier CTI.
- Les Conseils de perfectionnement seront mis en place (un par filière).
- Tenir une première réunion d'installation de ces Conseils de perfectionnement.

Les 3 livrables à suivre seront :

- Constitution de la structure des cursus
- Détermination des contenus des plateformes (Objectif d'un 1^{er} draft au 1^{er} mai)
- Structure et éléments critiques du règlement des études.

7. WP2C.3 – Point sur les Formation didactique et pédagogique de l'Ingénierie : Rappel des objectifs. Confirmation de la planification des trois séances de formations (Février à juillet 2019) (T. TOURY / T. BOULOGNE – 20 minutes).

3 Séquences :

- Mission Thématique : Informatique et Electrique - Réalisée
- Mission du 3 au 6 juin à **Yaoundé (et non Douala comme initialement prévu)** Thématique : Tronc commun (cycle de deux ans post-bac). Le 7 juin focus sur la transition Lycée – Université.
- **Mission du 24 au 28 juin à Yaoundé (et non Douala comme initialement prévu)** - Thématique : Technologie de l'information pour la mécanique ?

8. WP 2A - Phase de planification « Assemblage des moyens » - (Responsable ISJ – 20min)

- Structuration d'une gouvernance forte et lisible
 - Formation des responsables de formation (Semaine Europe Directeur d'Ecole et d'Etudes – juin 2019) ;
 - Réorganisation générale de la gouvernance, de son cadre, son organisation et de ses processus.
- Convergence des moyens

- Assemblage des moyens humains et généraux ;
 - Prévoir l'accueil des plateformes technologiques polyvalentes.
- ⇒ Identification de l'animateur du WP
- ⇒ Débat pour une meilleure compréhension des attendus
- ⇒ Plan d'action à livrer pour le prochain Copil

9. WP 2B - Rédaction du dossier CTI – (Responsable TU SOFIA – 10 minutes)

Rappel des activités du WP2B / Livrables :

- Planification de la rédaction
 - Planification et répartition précise des charges liées à la rédaction du dossier CTI/EUR-ACE.
- Rédaction et validation finale du dossier
 - Dépôt du dossier CTI/EUR-ACE dans les délais au niveau de qualité exigé.
- Préparation de l'Audit
 - Organisation de l'audit et suivi du retour de l'audit CTI/EUR-ACE. Rapport CTI/EUR-ACE sur l'accréditation, avec recommandations.

Rappel : Présentation du guide méthodologie de mise en œuvre au comité de pilotage n°8 avec un calendrier de mise en œuvre et une équipe projet identifiée (i.e. penser à désigner un point focal de contacts)

10. WP2C.4 - Formation à l'administration d'une école d'ingénieur. Rappel des objectifs. Rappel du calendrier et des noms des bénéficiaires (Th BOULOGNE 10 min).

- Marie-Chantal TAKA SANI / UCAC-ICAM (à partir du 8 mai après audit CTI);
- Sidney ZANG / ENSP ;
- Yannick ONGONO / Institut Saint Jean.

11. Les prochaines réunions (45 min)

- Comité de pilotage n°8 : le 19 juin à Mons : Qui et Quand ?
- Comité de pilotage n°9 : Visio le ... octobre 2019
- Conseil scientifique n°2 : 7 novembre 2019 (couplé avec missions d
- Comité de pilotage n°10 : à Sofia du ... au Janvier 2020
- Missions WP 3 à identifier : 28 missions Europe vers Afrique (9 TUS, 10 UMONS, 9 UTT)
- Mission WP2 à identifier : 6 missions Europe vers Afrique (4 TUS, 1 UMONS, 1 UTT)

12. Questions diverses (15min)

Fin du comité de pilotage au plus tard à 17h00 (GMT+2)

